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Kontaminierter Boden in der Konigstralle

hier lll. Bauabschnitt-(Hausnummer 19 bis Hausnummer 34

Wir missen lhnen leider mitteilen, dass im Zuge der BaumaRRnahmen KonigstralRe im Bereich der
Hausnummern 19 bis 34 ein mit Schadstoffen (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe -PAK)
belasteter Abschnitt des Asphaltunterbaus gefunden wurde. Dadurch kommt es im Baufortschritt zu
Verzdgerungen. Die Arbeiten kdnnen nicht wie geplant fortgefiihrt werden und sind zur Zeit
gestoppt.

Aus diesem Grunde werden die derzeitigen Absperrungen zurlickgebaut, so dass die KonigstraRe bis
zum Rickbau des Materials, durchgangig teilweise provisorisch auf der Schotterschicht, befahrbar ist.

Die Absperrungen werden voraussichtlich Mitte der 32.KW (spatestens am 10.08.2023) wieder
aufgebaut, ebenso die weiteren benoétigten Absperrungen und Zaune, um die BaumalRnahme
fortzusetzen.

In Zusammenarbeit mit der Umweltbeh6rde und Fachunternehmen wird derzeit der Arbeitsablauf
zum Rickbau des belasteten Asphaltes vorbereitet.

Die Ausbaumalnahmen erfolgen unter Einhaltung der nétigen und gesetzlich vorgeschriebenen
ArbeitsschutzmalBnahmen (Schwarz-Weil3-Bereich, spezielle Gerate und SicherheitsmalRnahmen), um
Emissionen zu vermeiden. Hierflr wird zur Zeit im Vorfeld der AusbaumalRnahmen ein
Arbeitssicherheitsplan sowie eine Gefahrdungsbeurteilung durch ein fachkundiges Ingenieurbiiro
erstellt.

Voraussichtlich wird mit dem Abtragen des belasteten Materials in der 33.KW (ab 14. August)
begonnen.

Die Arbeiten werden ca. bis Anfang September andauern.
Danach wird die eigentliche BaumaRnahme - zeitversetzt- wie geplant fortgesetzt.
Eine Gesundheitsgefahr flr die Anwohner kann ausgeschlossen werden.

Die Gemeinde und die Gemeindewerke bitte um Verstandnis



