

Pressemitteilung Baumaßnahme Grüne Twiete; hier I. Bauabschnitt-Bauphase 3 von der Datumer Straße bis zum Häubargsweg, Halstenbek

Im Zuge der Verlegung des neuen Regenwasserkanals wurden Versorgungsleitungen aufgefunden, die in der Planungsphase nicht bekannt waren. Die Neuverlegung des Kanals konnte daher nur unter erschwerten Bedingungen erfolgen und hat mehr Zeit als veranschlagt in Anspruch genommen. Die Vollsperrung des Abschnittes von der Datumer Straße bis zum Häubargsweg muss daher bis zum **06.10.21** verlängert werden.

Die Gesamtfertigstellung des I. Bauabschnittes (Höhe „Kreisel“) bis Mai 2022 ist davon voraussichtlich nicht betroffen. Es wird aber zu terminlichen Verschiebungen innerhalb der noch folgenden Bauphasen 4 bis 6 kommen.

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden im weiteren Verlauf bei Erfordernis per Postwurfsendung und auf der Homepage über die Bauabläufe zu den weiteren Bauphasen informiert.

Die Anwohnerinnen und Anwohner außerhalb des oben genannten Bereiches können ihre Grundstücke weiterhin mit ihren Fahrzeugen anfahren. Fußläufig sind alle Grundstücke, auch im Baustellenbereich, erreichbar. Teilweise erfolgt die Zuwegung über Fußgängernotwege. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden per Anliegeranschreiben vorab gebeten, auf den Gehweg ragende Hecken und Pflanzen zurückzuschneiden, damit auch bei schmalen Gehwegen eine sichere Nutzung gewährleistet werden kann.

Die Gemeindewerke und die Gemeinde Halstenbek bitten alle Betroffenen um Verständnis.